

כו' בטבת התשפ"א
10 בינואר 2020

לכבוד
מיכה גדרון, עו"ד
יו"ר (משותף) ועדת תכנון ובניה
לשכת עורכי הדין בישראל

שלום וברכה,

הנדון: תת"ל 101/ב קו מטרו M 1 -בקשתכם להארכת מועד
סימוכין: פנייתכם מיום 7.1.21

במענה לפנייתכם שבסימוכין ובה בקשה להארכת מועד להגשת השגות, ולאחר שהובאה בפני יו"ר הות"ל, להלן התייחסותנו:

1. המועד שנקבע בחוק להגשת הערות והשגות תוך 60 יום מיום הפרסום, מאזן בין זכות ההתנגדות לבין אינטרס הודאות והיציבות בקידום הליכי תכנון וכן מגשים את עקרון השוויון בין המתנגדים. לנקודת איזון זו משנה תוקף ביחס לות"ל, שמטרתה קידום תכניות בעלות חשיבות לאומית בלוח זמנים מהיר וקשיח וביתר שאת ביחס לתשתית המטרו שחשיבותו ונחיצותו נעלה מספק.
2. אציין כי מסיבה זו התקופה שנקצבה בחוק במקורו להגשת השגות לתכנית לתשתית לאומית עמדה על 30 יום אך מתוך שאיפה לתת שהות גדולה יותר לציבור ולהמנע מארכות פרטניות הוארכה בתיקון 101 לחוק ל - 60 יום.
3. כפי שנקבע באופן עקבי בפסיקה, לבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות אין להיעתר כדבר שבשגרה, אלא רק במקרים חריגים ובקיומן של נסיבות המצדיקות זאת.
4. מהנימוק הכללי המציין את קשיי התקופה לא עולה מדוע לא ניתן היה להעריך עד כה להגשת ההשגות במועדן ולא ברורה כדבעי השלכותיהם הישירות על היכולת להגיש השגות במועדן.
5. טרם פנייתכם אלינו נתקבלו אצלנו פניות מטעם רשויות מקומיות ומספר עורכי דין שנענו כלם באופן דומה כי לא ניתן להאריך את המועד להגשת השגות וכי יש להעריך כראוי על מנת להגישן במועד.
6. דחיית המועד להגשת השגות בהכרח תגרום לדחייה נוספת משמעותית במועדי השימועים, לצורך הערכות כל הגורמים הרלוונטיים לדיון ולגיבוש התייחסות להשגות.
7. בנוסף, דחיית המועד להגשת השגות יגרור דחיית מועד אישור התכניות וכפועל יוצא מכך לעיכובים בהוצאת מרכזים לתכנון מפורט לביצוע ולעיכובים בביצוע התכנית בפועל.
8. לנוכח האמור לא ניתן להיענות לבקשתכם להארכת מועד להגשת ההשגות ויש להגישן במועד שנקבע לכך, עד 19.1.21.
9. **עם זאת**, נוכח הנימוקים שפורטו בבקשה, נאות היו"ר לאפשר לכל מי שידקק לכך להגיש את המסמכים וההשלמות הנדרשות ככל שהן נובעות מחוות דעת מקצועיות שהוזמנו על ידם ושלא ניתן יהיה להשלימם במועד עקב משבר הקורונה וזאת למשך 30 יום נוספים מהמועד האחרון להגשת השגות, דהיינו עד ליום 18.2.21.

בכבוד רב ובברכה,

ד"ר יעל אדורם

יעל אדורם, עו"ד
היועצת המשפטית
הוועדה לתשתיות לאומיות

העתקים:

מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר הות"ל
עו"ד תלמה דוכן, חוקרת התכנית
יעל סלומון, מנהלת אגף בכיר לתכנון מטר, מינהל התכנון
אולה אקסלרוד, מנהלת תחום תכנון מטר, מינהל התכנון
שירי שניצקי, יועצת למנכ"ל משרד הפנים